

## **Chronologie**

### **Aufwertung Hinter Almen der OG Kappel**

**Vertragsabschluss vom 11.03.2007**

**Meldung der Schlagzeichnungen vom 11.09.2007:**

**470 m<sup>3</sup>** Holz, Ausführung Winter 2007/08 mit Traktor, ohne Beitrag.

2 Seillinien, Ausführung Herbst 2008

Besichtigung des fertigen Schlages am 12. Oktober und Dokumentation mit Fotos

Besichtigung des Schlages am 13. Oktober mit Revf. Thomas Abderhalden und Festlegung der Räumungsflächen.

Abrechnung vom Dezember 2008: **1'025.5 m<sup>3</sup>**